

УТВЕРЖДАЮ

Глава Спировского района



Д.С.Михайлов

« _____ 2019 года

ПАСПОРТ

муниципального проекта
Цифровая образовательная среда

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 – 31.12.2014
Куратор муниципального проекта	Аликпарова Юлия Геннадьевна, заместитель главы администрации Спировского района		
Руководитель муниципального проекта	Снаткова Нина Николаевна, заведующий МУ РОНО администрации Спировского района		
Администратор муниципального проекта	Степанова Юлия Николаевна, заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования Спировского района Тверской области» на 2018-2023 годы		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ¹ , в общем числе образовательных организаций ¹²	Основной	0	01.01.2018	25	58	100	100	100	100
1.1.	<i>в абсолютных значениях</i>		0		2	6	10	10	10	10
2.	Доля населенных пунктов, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент	Дополнительный	0	01.06.2018	0	25	50	75	100	100

¹ Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

¹² Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	<i>в абсолютных значениях</i>		0		0	1	2	3	4	4
3.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), в общем числе обучающихся по указанным программам ³	Основной	0,03	01.01.2018	5	15	30	50	80	90
3.1.	<i>в абсолютных значениях</i>		3		54	162	324	540	864	972
4.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Основной	0	01.01.2018	10	20	40	60	80	100
4.1.	<i>в абсолютных значениях</i>		0		1	2	4	6	8	10

³ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования ⁴ , в общем числе обучающихся по указанным программам	Основной	0	01.09.2018	1	5	7	12	15	20
5.1.	<i>в абсолютных значениях</i>		0		10	54	75	129	162	216
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») ⁵ в общем числе педагогических работников общего образования	Основной	0	01.09.2018	3	7	15	30	40	50
6.1.	<i>в абсолютных значениях</i>		0		3	6	14	27	36	45

⁴Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁵Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	
1.1.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁶	31.12.2019
1.2.	Не менее чем 20 % образовательных организаций (2 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2020
1.3.	Не менее 30 % образовательных организаций (3 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{7,8}	31.12.2019
1.4.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного	31.12.2019

⁶Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁷Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁸Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио, обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений ⁹	
1.5.	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне	31.12.2021
1.6.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁰	31.12.2021
1.7.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования ¹¹	31.12.2020
1.8.	Не менее 5 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	31.12.2020
1.9	Не менее чем 40 % образовательных организаций (4 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное	31.12.2021

⁹Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

¹⁰Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹¹Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	
1.10.	Не менее 40 % образовательных организаций (4 образовательных организаций), расположенных на территории Тверской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ¹²¹³	31.12.2020
1.11.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁴	31.12.2022
1.12.	Не менее чем 70 % образовательных организаций (7 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2022
1.13.	Не менее 55 % образовательных организаций (5 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ¹⁵¹⁶	31.12.2021

¹² Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

¹³ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

¹⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁵ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.14.	Для не менее 20 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	31.12.2021
1.15.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁷	31.12.2023
1.16.	Все образовательные организации, расположенные на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2023
1.17.	Не менее 65 % образовательных организаций (7 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{18,19}	31.12.2022

¹⁶Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

¹⁷Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁸Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

¹⁹Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.18.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²⁰	31.12.2024
1.19.	Не менее 80 % образовательных организаций (8 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{21,22}	31.12.2023
1.20.	Для не менее 40 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	31.12.2024
1.21.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2024
1.22.	100 % образовательных организаций (10 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных	31.12.2024

²⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²¹ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

²² Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{23,24}	
1.23.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных	31.12.2024

²³ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

²⁴ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Наименование каждого мероприятия, показателя, задачи, результата, на которые предусмотрены или планируются денежные средства							
1.1.	Федеральный бюджет							
1.2.	Бюджет Тверской области							
1.3.	Бюджет муниципального образования Тверской области							
1.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:								
	федеральный бюджет							
	Бюджет Тверской области							
	Бюджет муниципального образования Тверской области							
	внебюджетные источники							

Таблица заполняется по каждому мероприятию, показателю, задаче, результату. В случае, если средства предусмотрены, - проставляются предусмотренные суммы. В случае, если средства на данный момент не предусмотрены, проставляются планируемые для реализации мероприятия, показателя, задачи, результата суммы по годам и бюджетам со звездочкой *

5. Участники реализации муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Снаткова Н.Н.	Заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г., заместитель Главы администрации Спировского района	10
2.	Администратор муниципального проекта	Степанова Ю.Н.	заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	Снаткова Н.Н., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участники муниципального проекта	Рябчикова М.В.	Заведующий РМК МУ РОНО администрации Спировского района	Снаткова Н.Н., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	40
Создание рабочей группы по разработке и реализации модели цифровой образовательной среды					
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Степанова Ю.Н.	заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г., заместитель Главы администрации Спировского района	30
5.	Участники муниципального проекта	Рябчикова М.В.	Заведующий РМК МУ РОНО администрации Спировского района	Снаткова Н.Н., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	50
В практику образовательных учреждений введено использование возможностей модуля «Сетевой город. Образование», АСУ СО ТО для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения					
6.	Ответственный за	Федорова А.А.	Методист РМК МУ	Степанова Ю.Н.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата муниципального проекта		РОНО администрации Спировского района	заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	
7.	Участники муниципального проекта	Бочковский В.Ю.	Инженер ИЦШ МОУ СОШ №2 п.Спирово	Снаткова И.И., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	80
		Куликова А.С.	Зам. директора по ИКТ МОУ СОШ №8 п.Спирово		
		Бочковский И.Ю.	Системный администратор МОУ ООШ №1 п.Спирово		
		Комазова С.В.	Системный администратор МОУ ООШ п.Красное Знамя		
		Романова А.В.	Заместитель директора по АХЧ МОУ СОШ с.Козлово		
В образовательных учреждениях созданы технические возможности использования открытых и общедоступных информационных ресурсов для всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках сетевого взаимодействия					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Степанова Ю.Н.	заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	Снаткова И.И., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участники муниципального проекта	Павлова М.П. Хиематулина Е.В. Соколова А.А. Кискина Т.В. Образцова О.В.	Директор МОУ СОШ №2 п.Спирово Директор МОУ СОШ №8 п.Спирово Директор МОУ ООШ №1 п.Спирово Директор МОУ СОШ с.Козлово Директор МОУ ООШ п.Красное Знамя	Рябчикова М.В., заведующий РМК МУ РОНО администрации Спировского района	70