

УТВЕРЖДАЮ

Главы Спировского района

Д.С. Михайлов
2019 года

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Социальная активность»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Социальная активность»		
Краткое наименование муниципального проекта	«Социальная активность»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Аликпарова Юлия Геннадьевна, заместитель главы администрации Спировского района		
Руководитель муниципального проекта	Марущак Татьяна Александровна, заведующий МУ ОДКМиС администрации Спировского района		
Администратор муниципального проекта	Громова Светлана Васильевна, заместитель заведующего МУ ОДКМиС администрации Спировского района		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа Спировского района Тверской области «Развитие образования Спировского района Тверской области» на 2018-2023 годы Муниципальная программа «Молодёжь Спировского района» на 2018-2023 годы		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом	Основной	120	1 января 2018 г.	130	140	157	173	191	210
2.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	Дополнительный		1 января 2018 г.	6	9	11	14	17	20
2.1.	<i>в абсолютных значениях</i>		9,2		10,4	11,5	12,7	13,8	15	20
3	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании, %	Дополнительный		1 января 2018 г.	30	33	36	39	42	45
3.1.	<i>в абсолютных значениях</i>		16,3		17,2	20	25	30	35	45

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации
1.	Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	
1.1.	В добровольческую деятельность вовлечено не менее 1155 граждан муниципального образования. Не менее 1 организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	01.01.2019 – 31.12.2024
1.2.	Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству, в не менее чем в 3 общеобразовательной организации	01.01.2019 – 31.12.2024
1.3.	На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования (1 образовательных организаций) функционируют волонтерские центры	01.01.2019 – 31.12.2024
1.4.	В 50% образовательных организациях среднего образования (2 образовательных организаций) внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет	01.01.2019 – 31.12.2021
1.5.	В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов (4 специалистов) муниципальных органов местного самоуправления, реализующих политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями	01.01.2019 – 31.12.2024

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
1.1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Бюджет Тверской области	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Бюджет муниципального образования Тверской области Спировский район	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.	Предоставление субсидий детским и молодежным общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории Спировского района	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2.1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Бюджет Тверской области	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Бюджет муниципального образования Тверской области Спировский район	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,11
Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Тверской области		-	-	-	-	-	-	-
Бюджет муниципального образования Тверской области Спировский район		0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,11
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

5. Участники муниципального проекта «Социальная активность»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Марущак Т.А.	Заведующая МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г. заместитель Главы Спировского района	10%
2.	Администратор муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Марущак Т.А.	Зав.МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г. заместитель главы Спировского района	30%
4.	Участник муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	70%
Под руководством заместителя главы администрации Спировского района создан Координационный совет по развитию добровольчества в Спировском районе с участием представителей муниципальных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественного совета Спировского района, Молодёжного Совета при Главе Спировского района и других заинтересованных лиц					
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Марущак Т.А.	Зав.МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г. заместитель главы Спировского района	30%
6.	Участник муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	70%
В Устав Спировского района Тверской области внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»					
7.	Ответственный за достижение результата	Богословцева О.Е.	Заведующий юридическим отделом администрации	Аликпарова Ю.Г. заместитель главы Спировского района	95%

	муниципального проекта				
8.	Участник муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМвС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМвС администрации Спировского района	5%
В добровольческую деятельность вовлечено не менее 15% граждан Спировского района.					
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Марущак Т.А.	Зав.МУ ОДКМвС администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г. заместитель главы Спировского района	30%
10.	Участник муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМвС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМвС администрации Спировского района	70%
Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях Спировского района					
11.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Федорова А.А.	Методист РМК МУ РОНО	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	30%
12.	Участник муниципального проекта	Павлова М.П.	Директор МОУ СОШ №2 п. Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	5%
13.	Участник муниципального проекта	Соколова А.А.	Директор МОУ ООШ №1 п.Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	5%
14.	Участник муниципального проекта	Хисматулина Е.В.	Директор МОУ СОШ №8 п.Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	5%
На базе образовательных организациях среднего общего образования функционируют волонтерские отряды					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Федорова А.А.	Методист РМК МУ РОНО	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	30%

	проекта				
16.	Участник муниципального проекта	Павлова М.П.	Директор МОУ СОШ №2 п. Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%
17.	Участник муниципального проекта	Соколова А.А.	Директор МОУ ООШ №1 п.Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%
18.	Участник муниципального проекта	Хисматулина Е.В.	Директор МОУ СОШ №8 п.Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%
В образовательных организациях внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Федорова А.А.	Методист РМК МУ РОНО	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО	30%
20.	Участник муниципального проекта	Павлова М.П.	Директор МОУ СОШ №2 п. Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%
21.	Участник муниципального проекта	Соколова А.А.	Директор МОУ ООШ №1 п.Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%
22.	Участник муниципального проекта	Хисматулина Е.В.	Директор МОУ СОШ №8 п.Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%
В Спировском районе действует утвержденная постановлением администрации Спировского района программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения.					
23.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Марущак Т.А.	Зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г. заместитель главы Спировского района	30%
24.	Участник муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	70%
Прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов муниципальных органов государственной власти Спировского района, реализующих					

государственную политику в области развития добровольчества, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями					
25.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Марущак Т.А.	Зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Аликларова Ю.Г. заместитель главы Спировского района	30%
26.	Участник муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	5%
Ежегодно в Спировском районе проводится широкая информационная кампания Всероссийского конкурса «Доброволец России»					
27.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Марущак Т.А.	Зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Аликларова Ю.Г. заместитель главы Спировского района	5%
28.	Участник муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	30%
Ежегодно в Спировском районе проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 2 рекламных материалов на наружных поверхностях, а также в сети «Интернет» и социальных сетях, районной газете «Спировские известия» размещается не менее 6 информационных материалов в год.					
29.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Марущак Т.А.	Зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Аликларова Ю.Г. заместитель главы Спировского района	5%
30.	Участник муниципального проекта	Громова С.В.	Заместитель заведующего МУ ОДКМиС администрации Спировского района	Марущак Т.А. зав. МУ ОДКМиС администрации Спировского района	30%
Ежегодно в Спировском районе реализуется не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке муниципальных органов исполнительной власти					
31.	Ответственный за достижение результата муниципального	Федорова А.А.	Методист РМК МУ РОНО	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО	30%

	проекта				
32.	Участник муниципального проекта	Павлова М.П.	Директор МОУ СОШ №2 п. Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%
33.	Участник муниципального проекта	Соколова А.А.	Директор МОУ ООШ №1 п.Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%
34.	Участник муниципального проекта	Хисматулина Е.В.	Директор МОУ СОШ №8 п.Спирово	Снаткова Н.Н. заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	15%